

Addendum al contratto dd. 14/12/2021 (ns Prot. GEN-CV-2021-0000035-P) relativo al servizio finalizzato alla redazione di un documento propedeutico alla sottoscrizione di una lettera d'intenti fra i Partner di progetto, previsto dal Work Package n. 6 (WP6) "Capitalizzazione dei risultati e studio di fattibilità" del progetto SCET-NET Senza Confini Education and Training network ITAT 3019, finanziato dal programma INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020.

TRA

Il GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. -EVTZ EUREGIO OHNE GRENZEN M.B.H. con sede in Via Genova 9, Trieste, codice fiscale e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla dott.ssa Sandra Sodini, nata il [REDACTED] nella sua qualità di Direttrice del GECT, d'ora in poi denominato brevemente "Committente"

E

La Prof.ssa Sheila RECH, [REDACTED]
[REDACTED] qui di seguito denominata brevemente "Il Contraente"

PREMESSO CHE

- il Committente è Lead Partner (LP) del progetto SCET-NET, Senza Confini Education and Training Network – ITAT 3019, finanziato dal programma INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020;
- con Decreto del Direttore n. 159 di data 13/12/2021 sono stati affidati n. 3 incarichi di collaborazione professionale, fra i quali vi è anche quello sottoscritto con il Contraente, per la redazione di un documento propedeutico alla sottoscrizione di una lettera d'intenti fra i Partner di progetto, previsto dal Work Package n. 6 (WP6) "Capitalizzazione dei risultati e studio di fattibilità" del progetto SCET-NET, Senza Confini Education and Training Network – ITAT 3019;
- che in attuazione del sopra citato decreto n. 159/2021 è stato stipulato il contratto dd. 14/12/2021 (ns Prot. n. GEN-CV-2021-0000035-P);
- è prevista, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 106 del D. Lgs 50/2016, la possibilità da parte del Committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, di apportare variazioni o modifiche alla durata del contratto;
- con Decreto del Direttore n. 174 dd. 29/12/2021 è stata disposta una proroga non onerosa al 30/04/2022 delle attività affidate al Contraente con il contratto di data 14/12/2021 (ns Prot. GEN-CV-2021-0000035-P) ed è stato fissato alla medesima data il nuovo termine per la presentazione del documento finale oggetto dell'incarico;
- l'estensione temporale dell'incarico affidato con il sopra richiamato contratto dd. 14/12/2021 (ns Prot. GEN-CV-2021-0000035-P) non comporta variazioni nelle prestazioni, prezzi, patti e condizioni previste dallo stesso;

CONSIDERATO CHE

per quanto sopra esposto, è necessaria una modifica del contratto dd. 14/12/2021 (ns Prot. GEN-CV-2021-0000035-P), ancora efficace, al fine provvedere, a fronte dell'estensione al 30/04/2022 del progetto SCET-NET Senza Confini Education and Training network - ITAT 3019, alla proroga non onerosa delle attività affidate al Contraente e del relativo termine di consegna del documento finale;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

è modificato il contratto dd. 14/12/2021 (ns Prot. GEN-CV-2021-0000035-P), ancora efficace, con particolare riferimento alla durata dell'affidamento nonché al termine di consegna del documento finale.

Il nuovo termine è fissato al 30/04/2022, salvo ulteriori proroghe del progetto SCET-NET Senza Confini Education and Training Network - ITAT 3019.

Il presente Addendum lascia invariate le restanti prestazioni, prezzi, patti e condizioni previste nel contratto di data 14/12/2021 (ns Prot. GEN-CV-2021-0000035-P).

Trieste, 29/12/2021

Il Committente

GECT Euregio Senza Confini

dott.ssa Sandra Sodini

Il Contraente

Prof.ssa Sheila Rech