

Addendum al documento di stipula del contratto dd. 07/07/2020 (ns Prot. GEN-GEN-2020-147-P) relativo al servizio per l'ideazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione online (social media campaign) e la realizzazione di materiale promozionale (off-line media campaign) nell'ambito del progetto SCET-NET Senza Confini Education and Training network - ITAT 3019, finanziato dal programma INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020. CUP C73B17000020007 CIG ZCA2D2FF87.

TRA

Il GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. -EVZ EUREGIO OHNE GRENZEN M.B.H. con sede in Via Genova 9, Trieste, codice fiscale e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla Dott.ssa Sandra Sodini, nata il xx.xx.xxxx, nella sua qualità di Direttore del GECT, d'ora in poi denominato brevemente "Committente"

E

L'operatore economico Studio Sandrinelli Srl (C.F. 01137110324), con sede legale a Trieste (TS) in via Carducci, n. 22, d'ora in poi denominato "Contraente"

PREMESSO CHE

- che con Decreto del Direttore n. 60 di data 04.06.2020 è stata disposta la pubblicazione dell'Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, del servizio di ideazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione online (social media campaign) e la realizzazione di materiale promozionale (off-line media campaign) per il progetto SCET-NET Senza Confini Education and Training network - ITAT 3019, finanziato dal programma INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020;
- che con Decreto del Direttore n. 72bis dd. 08/07/2020 il servizio di cui al suddetto Avviso è stato affidato definitivamente al Contraente, al prezzo complessivo offerto di euro 12.312,00 (dodicimilatrecentododici/00), al netto dell'IVA;
- che con il documento di stipula del contratto dd. 07/07/2020 (ns Prot. GEN-GEN-2020-147-P), è stato affidato al Contraente il servizio *de quo*;
- è prevista, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 106 e 149 del D. Lgs 50/2016, la possibilità da parte del Committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, di apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione;
- con Decreto del Direttore n. 74 dd. 30/06/2021 è stata disposta, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'estensione del servizio di cui al documento di stipula del contratto dd. 07/07/2020 (ns Prot. GEN-GEN-2020-147-P) per un importo aggiuntivo di euro 2.462,40 (duemilaquattrocentosessantadue#40) IVA esclusa;
- in virtù dell'estensione contrattuale disposta con il sopra citato decreto n. 74/2021, il Contraente è stato incaricato anche dei seguenti servizi:
 - o gestione della pagina dedicata al progetto SCET-NET ospitata all'interno della piattaforma web realizzata dal partner CCIA Venezia Giulia/ARIES: implementazione della stessa attraverso la condivisione dei vari contenuti di testo e multimediali prodotti nel corso del progetto (video e audio interviste, video promozionali, fotografie di eventi, risultati di progetto, comunicati stampa, rassegna stampa, ecc ecc), in accordo con il Committente ed il Communication Manager di Progetto.

- o sviluppo delle attività seguenti legate alla SOCIAL MEDIA CAMPAIGN in corso e prorogate fino a nuovo termine 31/12/2021:
 - gestione di una pagina Facebook, Twitter ed Instagram dedicata;
 - predisposizione di piani editoriali per la diffusione dei risultati ottenuti attraverso la sperimentazione del servizio in stretto coordinamento con il Communication Manager. L'attività prevede testimonianze ad esperti del settore e ad imprese che hanno ospitato studenti provenienti da altre regioni o che intendono partecipare ai percorsi di scambio, brevi interviste corredate da foto e immagini, traduzione bilingue dei contenuti in italiano e tedesco, pubblicazione all'interno dei profili social dedicati;
 - monitoraggio e stesura di un report finale relativo al numero di accessi alla pagina Facebook ed alla stima del numero utenti raggiunto;

- che con Decreto del Direttore n. 175 dd. 29/12/2021 è stata disposta una proroga non onerosa delle attività al 30/04/2022 affidate al Contraente con il documento di stipula del contratto dd. 07/07/2020 (ns Prot. GEN-GEN-2020-147-P);

CONSIDERATO CHE

per quanto sopra esposto, è necessaria una modifica al documento di stipula del contratto dd. 07/07/2020 (ns Prot. GEN-GEN-2020-147-P), ancora efficace, al fine di garantire l'implementazione delle sopra richiamate attività di comunicazione per tutta la durata del progetto SCET-NET Senza Confini Education and Training network - ITAT 3019 e quindi fino al 30/04/2022.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

è modificato il documento di stipula del contratto dd. 07/07/2020 (ns Prot. GEN-GEN-2020-147-P), ancora efficace, con particolare riferimento alla durata temporale dell'affidamento.

Il nuovo termine di conclusione delle attività affidate con il documento di stipula del contratto dd. 07/07/2020 (ns Prot. GEN-GEN-2020-147-P) è fissato al 30/04/2022, termine di conclusione del progetto SCET-NET Senza Confini Education and Training network - ITAT 3019.

Si dà atto che il presente Addendum lascia invariate le restanti prestazioni, prezzi, patti e condizioni previste nel documento di stipula del contratto dd. 07/07/2020 (ns Prot. GEN-GEN-2020-147-P).

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali.

Trieste, 29/12/2021

Il Committente

GECT Euregio Senza Confini

Dott.ssa Sandra Sodini

Il Contraente

Studio Sandrinelli Srl

Dott.ssa Tiziana Sandrinelli